

# PODER LEGISLATIVO

## CÂMARA MUNICIPAL DE LINDÓIA

### ESTADO DE SÃO PAULO



REQUERIMENTO Nº 02/2020

Senhor Presidente;  
Senhores Vereadores;

**REQUEREMOS**, à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado o Executivo Municipal, para que em conjunto com a diretoria de Obras informe a esta Casa Legislativa, o motivo do atraso da obra de plano de combate ao assoreamento do grande lago lindóia - obras de infraestrutura no Parque Aquático I.

#### JUSTIFICATIVA

Tal proposição destina-se à fiscalização do Executivo Municipal no âmbito de sua competência administrativa privativa, conferida pela legislação Constitucional e infraconstitucional pelo poder Legislativo local em conformidade ao disposto no Art. 220 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Diante das reclamações constantes de moradores que utilizam e residem no local a obra encontra -se atrasada, o que dificulta a locomoção dos munícipes que transitam pelo local.

Vale salientar que as obras iniciaram -se em 28/12/2018 com prazo previsto para entrega em quatro meses.

Sala das Sessões, 06 de Fevereiro de 2020.

  
**BRUNO FISCHER TARDELLI**  
Vereador 2º Secretário

**Marcelo Bueno Loiola**  
Presidente da Câmara

**Ademir Domingos do Couto**  
Vereador

**Benedito Orlando Granconato Junior**  
Vereador

**José Humberto Pietrafesa dos Santos**  
Vereador Vice - Presidente

**Lincoln Medeiros de Godoi**  
Vereador 1º Secretário